

Số: 3299/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

(Cấp lần đầu: ngày 18 tháng 9 năm 2020)

(Điều chỉnh lần thứ 1: ngày 15 tháng 12 năm 2023)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Xét hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi gà tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Văn bản số 07-CV-NgK ngày 09 tháng 3 năm 2023, Văn bản số 10-CV-NgK ngày 24 tháng 8 năm 2023 của ông Nguyễn Khánh;

Xét báo cáo thẩm định số 757/BC-SKHĐT ngày 19 tháng 10 năm 2023, Văn bản giải trình số 5778/SKHĐT-QLN ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi gà tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai của ông Nguyễn Khánh tại Quyết định chủ trương đầu tư số 3377/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành với nội dung điều chỉnh như sau:

Nội dung điều chỉnh:

Tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 7 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 3377/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh được điều chỉnh như sau:

“+ Từ tháng 8/2020 đến tháng 6/2025: Hoàn tất các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng và các thủ tục có liên quan.

+ Từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026: Hoàn thành xây dựng các công trình dự án.

+ Từ tháng 7/2026: Dự án đi vào hoạt động”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ông Nguyễn Khánh có trách nhiệm:

1. Hoàn tất các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường và các thủ tục có liên quan theo quy định; Khẩn trương triển khai dự án trong thời gian được phê duyệt.

2. Thực hiện việc kê khai và nộp thuế theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội khi có phát sinh các nghĩa vụ thuế của dự án.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư số 3377/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp.

Các nội dung khác quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 3377/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt không thay đổi và vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc, ông Nguyễn Khánh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp cho ông Nguyễn Khánh, một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, một bản lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và gửi bản sao cho các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc./.

Nơi nhận:

- Như khoản 3 Điều 3;
- Chủ tịch, PCT. UBND tỉnh (Đ/c Phi);
- Chánh, PCVP. UBND tỉnh (KTN);
- Lưu: VT, KTN. *z*

(Khoa/Qddieuchinhctdtnkhanh/12.12-16)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Võ Văn Phi